



Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 имени Ивана Дмитриевича Смолькина»

654084, Кемеровская область-Кузбасс
г. Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 9
Тел.(3843)34-41-76
E-mail: licey27@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ № 27»
Т.А.Шерер
Приказ № 1112 от 05.07.2023г.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Получение и обработка информации о количестве отсутствующих обучающихся на уроках»

Общие данные		Обоснование выбора проекта
Заказчик	Шерер Т.А., директор МБОУ «СОШ № 27»	1. Потеря времени при получении информации из общего места хранения информации на бумажных носителях (стенд в учительской) 2. Нет доступа информации у учителей, работающих удаленно 3. Ручной подсчет процента отсутствующих обучающихся по школе. 4. Создание корпоративной культуры: вовлечение персонала в повышении самодисциплины, самоорганизации и адаптации сотрудников к вызовам времени
Процесс	Получение и обработка информации о количестве отсутствующих обучающихся на уроках	
Границы процесса	От ликвидации конкретной проблемы до повышения взаимодействия учителей-предметников и администрацией школы	

Периметр проекта	г.Новокузнецк, ул. 40 лет Победы, 9		
Руководитель проекта	Виснер С.А., заместитель директора по ВР		
Команда проекта	Мальшева Л.В., учитель географии Итс О.Т., учитель обществознания Миллер М.В., учитель начальных классов Крамарь Н.Н., учитель информатики		
Цель:			
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Сроки:
1. Сокращение времени протекания процесса сбора информации о количестве отсутствующих обучающихся.	40 мин локальное хранение (бумажный носитель)	2 мин Облачное хранение	1.Согласование паспорта лин-проекта: 10.07.2023-25.07.2023. 2.Картирование текущего состояния: 26.07.2023-03.08.2023 3.Анализ проблем и потерь: 04.08.2023-21.08.2023 4.Составление карты целевого состояния: 22.08.2023-06.09.2023 5.Разработка плана мероприятий: 07.09.2023-27.09.2023 6.Защита плана мероприятий: 29.09.2023 7.Внедрение улучшений: 02.10.2023-02.11.2023 8.Мониторинг результатов: 03.11.2023-04.12.2023 9.Закрытие лин-проекта: 05.12.2023 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов: 06.12.2023-22.12.2023
2. Оптимизация процесса хранения и обработки информации	Приемная	С любого устройства, имеющего доступ в интернет	
3. Формирование доступной системы для получения информации			
Эффекты:			
<ul style="list-style-type: none"> • Экономия времени на получение информации 95%; • Получение необходимой информации из любого удобного места с доступом к интернету; • Точный подсчёт процента отсутствующих обучающихся по школе (по уровням образования) 			