

Паспорт лин-проекта
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 имени Ивана Дмитриевича Смолькина»
Новокузнецкий городской округ

Комитет образования и науки Администрации г.Новокузнецка

Оптимизация системы работы образовательного учреждения с устаревшим (утратившим актуальность) библиотечным фондом



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ «СОШ № 27»

Т.А.Шерер

<p>Общие данные Заказчик: Шерер Татьяна Александровна, директор МБОУ «СОШ № 27» Процесс: Работа с устаревшим библиотечным фондом Границы процесса: от определения устаревшей литературы до освобождения от нее библиотеки Руководитель проекта: Виснер Светлана Аркадьевна, заместитель директора по ВР Команда лин-проекта: Мешкова Н.В. - заведующая библиотекой Малышева Л.В. - учитель Миллер М.В. – учитель</p>	<p>Обоснование: Нерациональное использование библиотечного помещения</p>						
<p>Цели и эффекты</p> <table border="1" data-bbox="174 1766 1189 2142"> <thead> <tr> <th>Наименование цели, ед/измерения</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Освобождение помещения библиотеки от устаревшей литературы</td> <td>Захламленность помещения старой литературой</td> <td>Освобождение библиотеки от старой литературы, появление новых свободных площадей</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты Повышение уровня удовлетворенности обучающихся и педагогов работой библиотеки.</p>	Наименование цели, ед/измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Освобождение помещения библиотеки от устаревшей литературы	Захламленность помещения старой литературой	Освобождение библиотеки от старой литературы, появление новых свободных площадей	<p>Ключевые события /сроки/:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Согласование паспорта лин-проекта – 13.01.2022г. 2.Картирование текущего состояния – 13.01-18.02.2022г. 3.Анализ проблем и потерь – 14.02-28.02.2022г. 4.Состояние карты целевого состояния – 02.03-28.03.2022г. 5.Разработка плана мероприятий – 29.03-12.04.2022г. 6.Защита плана мероприятий – 14.04.2022г. 7.Внедрение улучшений – 18.04-31.05.2022г. 8.Мониторинг результатов – 01.06-15.06.2022г. 9.Закрытие лин-проекта – 15.08.2022г. 10.Мониторинг стабильности достигнутых результатов – 16.08-31.08.2022г.
Наименование цели, ед/измерения	Текущий показатель	Целевой показатель					
Освобождение помещения библиотеки от устаревшей литературы	Захламленность помещения старой литературой	Освобождение библиотеки от старой литературы, появление новых свободных площадей					