

Название проекта: «Подготовка классного часа»



Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая (нужное подчеркнуть)

Обоснование: Сокращение времени для подготовки классного часа.

Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет.

Если да, то указать блок SQDCM:

<p>Блок 1. Вовлеченные лица и рамки проекта Заказчик проекта: Директор МБОУ «СОШ № 27» - Т.А. Шерер Процесс: подготовка классного часа Границы процесса: От момента получения темы классного часа до его проведения Руководитель проекта: Виснер Светлана Аркадьевна, заместитель директора по ВР Команда проекта: Пыжова О.В., педагог-психолог Плетнева Е.В., социальный педагог Крамарь Н.Н., учитель информатики; Малышева Л.В., учитель географии; Итс О.Т., учитель обществознания; Миллер М.В., учитель начальных классов</p>	<p>Блок 2. Обоснование выбора проекта (с показателями) 1. Длительный и трудоемкий процесс подготовки педагога к тематическому классному часу 2. высокая учебная нагрузка классного руководителя как учителя – предметника. 3. Создание общешкольной методической базы по классным часам</p>						
<p>Блок 3. Цели и плановый эффект</p> <table border="1"><thead><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.сокращение времени подготовки педагога к тематическому классному часу</td><td>4ч</td><td>1,5ч</td></tr></tbody></table> <p>Эффекты, полученные в результате реализации проекта: 1. Сбережение времени педагога на подготовку классного часа 2. Создание общешкольной методической базы</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1.сокращение времени подготовки педагога к тематическому классному часу	4ч	1,5ч	<p>Блок 4. Ключевые события проекта и сроки: 1. Подготовка и открытие проекта- с 05.06.2024-30.06.2024 2. Диагностика (анализ текущего состояния) и определение целевого состояния, план мероприятий – с 01.07.2024-16.08.2024 3. Внедрение улучшений (реализация, мониторинг текущий) – с 19.08.2024-15.11.2024 4. Анализ, итоговый мониторинг, корректировка – с 16.11.2024-06.12.2024 5. Закрепление результатов (стандартизация, подготовка к тиражированию) и закрытие проекта (доклад результатов)-с 09.12.2024-30.12.2024</p>
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель					
1.сокращение времени подготовки педагога к тематическому классному часу	4ч	1,5ч					

Паспорт проекта подготовлен Светланой Аркадьевной Виснер, заместителем директора по ВР МБОУ «СОШ №27».